

# Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2023 till 2024

Verksamhet	Projektets benämning
Kultur- och folkhälsonämnden	500 Raminvesteringar

Begärd ombudgetering	
Budget 2023	579 kr
Prognos 2023	374 tkr
Begärd ombudgetering	374 tkr
Budget 2024	400 tkr

## 1. Motivering till ombudgetering

Kommentar: Motivera varför ombudgetering ska göras.

Kultur- och folkhälsonämnden har beslutat att byta till närvarostyrd belysning på elljusspåret i Torup.

Entreprenören Vattenfall har påbörjat arbetet, men kommer troligen inte hinna färdigställa det innan årsskiftet och därmed kommer också fakturorna att inkomma nästa år.

# Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2023 till 2024

## 2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Kommentar: Beskriv vilka konsekvenser som kan uppstå vid utebliven ombudgetering.

Om medlen inte ombudgeteras kommer kostnaderna att belasta nästa års budget, med följd att kultur- och folkhälsonämnden inte kommer kunna genomföra andra investeringar under 2024, då arbetet redan är beställt och påbörjat.