

Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2022

Verksamhet	Projektets benämning
Kommunstyrelsen	176 Parkstaden

Begärd ombudgetering	
Budget 2022	1 250 tkr
Prognos 2022	0
Begärd ombudgetering	1 226 tkr
Budget 2023	Ej beslutad

1. Motivering till ombudgetering

Ett fortsatt arbete gällande bl.a. sanering av planområdet kan inte göras vilket är en förutsättning för att detaljplanen kan realiseras och exploateras.

2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Någon exploatering och nybyggnation kan inte ske.