

Investeringsredovisning, tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Summa Budget	Utfall jan-april	Prognos april	Avvikelse mot prognos april
Renhållning och avfallshantering					
119	Omlastningsyta Borabo	984	914	984	0
249	Utbyggnad kallförråd och färstu personalbyggnad	400	0	400	0
250	Insamlingskärl matavfall	740	391	740	0
Totalt		2 124	1 306	2 124	0