

Investeringsredovisning, tkr

Projektnr	Investeringsprojekt	Summa Budget	Utfall jan-maj	Prognos maj	Avvikelse mot prognos maj
Renhållning och avfallshantering					
119	Omlastningsyta Borabo	984	914	914	70
249	Utbyggnad kallförråd och farstu personalbyggnad	400	49	400	0
250	Insamlingskärl matavfall	740	391	391	349
Totalt		2 124	1 355	1 705	419