

# Beslutsunderlag ombudgetering investeringar 2021

Verksamhet	Projektets benämning
Samhällsbyggnadsnämnden	305 Exploatering Nyebro

Begärd ombudgetering, tkr	
Budget 2021	538
Prognos 2021	538
Begärd ombudgetering	130
Budget 2022	0

## 1. Motivering till ombudgetering

Väg till skifte 1 och 2 Skravelsbo 1:4 , Nyebro är anlagd men slitlagret läggs inte förrän byggnationen är klar för att undvika att asfalten skadas.

## 2. Konsekvensbeskrivning vid utebliven ombudgetering

Projektet kan inte slutföras.