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2023-03-21       

 
 

 

Pågående projekt, planärenden 
 

Prio Fastighets- 
beteckning 

Planens namn, 
användning 

Plan- 
besked 

Plan-
avtal 

Plan-
progra

m 

Samråd Granskning Antagande Bekostas av Typ av 
förfarande 

 
1 

 
Västra Åkralt 1:6 

m.fl. 

 
Stora Enso 
(Industri) 

 
2022-xx-xx 

 
Är 

skrivet 

  
2022 III 

 
2023 I 

 
2023 II 

 
Stora Enso 

 
Standard 

 
 

2 
 

 
Kambo 1:12 m.fl. 

 

 
Kambo 

(handel/verksamhets- 
område)  

 
2017-04-04 

 

 
 

 
 

 
2022 II 

 
2023 II 

     
2023 IIII 

 
Kommunen 

 
Standard 

 
 

3 

 
Torups Djäknebol 

1:1 
 
 

 
Djäknebol 1:1 

(Handel/verksamhets-
område) 

 

 
2021-02-16 

 
 

 
 

 
2023 II 

 
2023 III 

 
2023 IIII 

 
Kommunen 

 
Standard 

 
4 

 
Unnaryd 4:57 

 
Industri/verksamhets- 

område 

 
2021-04-26 

   
2022 II 

 
2023 II 

 
2023 IIII 

 
Kommunen 

 
Standard 

 
5 

 
Unnaryd 1:250 

 
Vegas Äng etapp 2 

(Bostäder) 

 
2022-04-12 

   
2023 III 

 
2024 I 

 
2024 II 

 
Kommunen 

 
Standard 
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Vilande projekt, planärenden 

Prio Fastighets- 
beteckning 

Planens namn Plan-besked Planavtal Plan-
program 

Samråd Granskning Antagande Bekostas av 

 
 

1 

 
Kinnared 4:1 m.fl. 

 
Derome Timber AB 

(industri) 

 
2019-02-19 

 
Ska 

upprättas 

 
Nej 

 

 
 
 

 
 

 
Exploatör 

 
 

2 

 
Västra Åkralt 1:89 

m.fl. 
 
 

 
Västra Åkralt 1:89 

(Handel/ verksamhet) 

 
2016-10-04 

 
2016-12-21 

 
Ja 

 
2017 II 

 
- 

 
- 

 
Exploatör 
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Pågående projekt, planärenden 

 

Stora Enso, Västra Åkralt 1:6 m.fl. 

Beslut om antagande april eller maj 

Sökande: Stora Enso 

 

Områdets preliminära storlek och läge: 8,3 hektar, beläget centralt i  

Hyltebruk. 

 

Åtgärd: Ny detaljplan, standardförfarande. 

 

Huvuddrag: Syftet är att planlägga för industri och verksamheter.  

 

(Upphävande av del av byggnadsplan 501 ingår som en del av  

framtagandet av denna detaljplan) 
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Kambo 1:12 m.fl.  

Beslut om granskning maj 

Sökande: Kommunen 

 

Områdets preliminära storlek och läge: ca 5,6  

hektar, beläget i Hyltebruk. 

 

Åtgärd: Ny detaljplan, standardförfarande.  

 

Huvuddrag: Syftet är att planlägga för ett nytt  

verksamhets- och handelsområde. Marken är inte  

planlagd sedan tidigare. Planen är påbörjad sedan  

tidigare, år 2017. Varit på samråd våren 2022.  

 

Trafik-, arkeologisk-, dagvatten- och geoteknisk utredning utförd.  

Dialog med trafikverket om beslut gällande trafikutredningen  

och anslutning till väg 26 pågår. Arbete med att upphäva  

samfällighet inom planområde pågår. Dialog med lst om flytt av 

stenmur. 

 



2023-03-21       

Torups Djäknebol 1:1  

Beslut om samråd mars 

Sökande: Kommunen 

 

Områdets preliminära storlek och läge: ca 5  

hektar, beläget i Torup. 

 

Åtgärd: Ny detaljplan, standardförfarande.  

 

Huvuddrag: Syftet är att planlägga för ett nytt  

verksamhets- och industriområde i Torup.  

Marken är inte planlagd sedan tidigare.  

 

Dagvatten- och geoteknisk utredning utförd. 
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Unnaryd 4:57, Unnaryd.  

Beslut om granskning april 

Sökande: Kommunen 

 

Områdets preliminära storlek och läge:  

ca 7 hektar, beläget i nordvästra Unnaryd 

 

Åtgärd: Ny detaljplan, standardförfarande.  

 

Huvuddrag: Syftet är att planlägga för ett nytt  

verksamhets- och industriområde i Unnaryd.  

Marken är inte planlagd sedan tidigare.  

Varit på samråd våren 2022.  

 

Arkeologisk-, geoteknisk- och dagvattenutredning  

utförd.  

 

Planområde minskat pga. arkeologiska fynd. 
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Unnaryd 1:250 Vegas Äng, etapp 2 

Samråd höst 2023 

Sökande: Kommunen 

 

Områdets preliminära storlek och läge: Området är ca  

0,8 ha och är beläget i Unnaryd. 

 

Åtgärd: Ny detaljplan, standardförfarande 

 

Huvuddrag: Syftet är att möjliggöra för bostäder på  

platsen.  
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Vilande planer 

 

Kinnared 4:1 m.fl. – Derome Timber AB (industri) 

Har skrivits planavtal, detaljplan ska återupptas.  

 

Västra Åkralt 1:89 m.fl. – Västra Åkralt 1:89 m.fl. (handel/verksamheter), HJL 

På mötet 2019-05-21 beslutade TU att avvakta med planen.  

Kommunen har varit i kontakt med HJL gällande Västra Åkralt :16 m.fl., inga planer på att återuppta planen just nu.  


